

# “国培计划（2016）”——安徽省乡村初中小学幼儿园教师 网络研修项目第七期学情通报

（2016年11月28日）

## 学情概述

安徽省中小学教师教育网承担的“国培计划（2016）”——安徽省乡村初中小学幼儿园教师网络研修项目“信息技术应用指导”主题于10月31日正式开始，在项目县教育局领导的大力支持下、学科专家的精心指导下以及班级辅导老师的辛勤工作下，截至11月28日，四个项目县共计**17008**名学员，已登录**17008**人，已学习**16961**人，已合格人数**10325**，登录率**100%**，学习率**99.72%**，合格率**60.71%**。目前四个县还有**6683**名学员没有合格，需要重点督促。

## 各县学情

参训率=登录数/报名数

学习率=学习数/报名数

合格率=合格数/报名数

区县	报名数	登录数	学习数	合格数	参训率	学习率	合格率
蒙城县	6059	6059	6047	2894	100.0%	99.8%	<b>47.8%</b>
利辛县	6743	6743	6733	4357	100.0%	99.9%	<b>64.6%</b>
南陵县	2695	2695	2693	2450	100.0%	99.9%	<b>90.9%</b>
广德县	1511	1511	1507	669	100.0%	99.7%	<b>44.3%</b>

根据以上数据可以看出，参训率四个县都达到了 100%，学习率四个县都达到了 99.5%以上，合格率除了南陵县达到了 90%以上，其他三个县的合格率还有待提高。此次项目的合格要求是双合格，指的是学员的网络研修阶段和校本研修阶段成绩均要合格，最终成绩才是合格。截止到今天上午的学情数据，四个县网络研修阶段不合格的学员总人数为 166 人，其中：蒙城县 60 人，利辛县 81 人，南陵县 3 人，广德县 22 人。学员只有网络研修阶段合格了，最终成绩才会合格，因此这些学员是我们目前需要抓紧时间去督促的对象。同时，目前四个县没有提交校本研修成绩鉴定表的学员，也是我们需要重点督促的对象。

## 各县教情

目前四个县班辅的重点工作是审核学员提交的校本研修成绩鉴定表。截止到今天上午的教情数据，四个县目前还有 19 名班辅完全没有审核本班级学员提交的校本研修成绩鉴定表。班辅不审核，学员校本研修阶段就没有成绩，因此这是接下来我们对班辅需要重点督促的一项工作。

## 主要问题

### 1.部分学员学习主动性较差

部分学员学习的主动性和积极性较差，不能按时完成相应阶段的学习任务。

### 2.部分班级辅导者工作不到位

目前主题二已进入倒计时阶段，部分班级辅导者没有审核学员的校本研修成绩鉴定表，还有部分班辅没有及时督促学员完成其他学习任务。

## 下阶段工作重点

项目办：目前项目的第二个主题已进入倒计时阶段，接下来十来天项目办的重点工作是抓四个县的合格率，确保第二个主题顺利完成。

学员：完成除了作业以外的其他学习任务，重点完成校本研修成绩鉴定表的提交。

班级辅导者：1.督促网络研修阶段未合格学员完成除作业以外的其他学习任务；2.督促学员提交校本研修成绩鉴定表，并审核。

学科专家：注重培训生成性资源的收集与整理，开展好学科视频答疑活动，编发学科简报。

项目县：根据学情与教情统计情况，采取措施督促本县参训学员及班级辅导者认真完成校本研修阶段的相关学习与工作任务，重点抓学员的合格率。