

“国培计划（2016）”——安徽省乡村初中小学幼儿园教师 网络研修项目第五期学情通报

（2016年11月09日）

学情概述

安徽省中小学教师教育网承担的“国培计划（2016）”——安徽省乡村初中小学幼儿园教师网络研修项目信息技术应用指导主题于10月31日正式开始，在项目县教育局领导的大力支持下、学科专家的精心指导下以及班级辅导老师的辛勤工作下，截至11月09日，四个项目县共计**17020**名学员，已登录**17019**人，已学习**15087**人，登录率**99.99%**，学习率**88.64%**，研修情况良好。目前四个县还有**1933**名学员没有上线学习，需要重点督促。

各县学情

参训率=登录数/报名数

学习率=学习数/报名数

项目县	报名数	登录数	学习数	参训率	学习率
蒙城县	6060	6060	5467	100.0%	90.2%
利辛县	6749	6749	5707	100.0%	84.6%
南陵县	2695	2695	2514	100.0%	93.3%
广德县	1516	1515	1405	99.9%	92.7%

各县教情

(需要进一步督促的班辅示例)

项目县	姓名	班级名称	班级人数	登录次数	发布简报数	发布公告数	批阅作业数
蒙城县	韩永光	蒙城初中体育班	77	13	0	0	0
蒙城县	孟亮	蒙城小学语文 12 班	74	17	0	0	0
蒙城县	李柯	蒙城小学数学 14 班	93	22	0	0	0
蒙城县	刘维	蒙城初中生物班	45	23	0	0	0
蒙城县	张醒	蒙城小学语文 16 班	76	23	0	0	0
利辛县	李侠	利辛初中地理班	25	18	0	0	0
利辛县	李士钦	利辛小学语文 14 班	75	22	0	0	0
利辛县	李丹	利辛初中思品班	107	26	0	0	0
利辛县	邵晓丹	利辛初中化学班	83	28	0	0	0
利辛县	刘怀波	利辛初中美术班	52	29	0	0	0
南陵县	杨华峰	南陵初中地理音乐生物信息综合班	24	26	0	0	0
南陵县	夏一龙	南陵小学语文 5 班	105	49	0	0	0
南陵县	张志祥	南陵初中历史班	53	56	0	0	0
南陵县	方贤青	南陵初中小学美术班	53	78	0	0	0
南陵县	孙郁竹	南陵初中英语 1 班	109	82	0	0	0
广德县	方兆继	广德小学数学 2 班	71	9	0	0	0
广德县	段家顺	广德初中信息技术班	12	17	0	0	0
广德县	姚立华	广德初中美术班	9	19	0	0	0
广德县	戴启利	广德初中生物班	20	39	0	0	0

根据以上数据，从参训率来看，目前蒙城县、利辛县和南陵县均已达到 100%，广德县也已达到 99.9%，四个县参训率都已达标；从学习率来看，蒙城县、南陵县和广德县已达到 90%以上，利辛县也已达到 80%以上，学习情况良好，但四个县学习率还有待进一步提高。本主题开班以来，大部分班级辅导者都能够及时指导和督促本班级学员上线学习，定期发布班级公告和简报，积极引导学员参与工作坊活动。在班级辅导交流群里，大多数班级辅导老师热情分享工作心得，积极讨论交流辅导工作中遇到的困惑。**但是也有少数班辅工作状况不太理想，至今还未发布公告、简报及批阅学员作业，需要加强工作督促。希望各位领导在线下能够同步予以督促。**

主要问题

1.部分学员学习主动性较差

部分学员目前还未上线学习，学习的主动性和积极性较弱。

2.部分班级辅导者工作不深入

目前主题二正在进行中，通过跟班辅的交流发现，部分班辅遇到问题第一时间就是找项目办，而不是自己思考和尝试解决，缺乏解决问题的主动性，这导致他们始终无法深入把握自己的工作。

下阶段工作重点

项目办：这周五本项目即将进入区域与校本研修阶段，接下来的一段时间里，整个项目将处于网络研修与校本研修同时运行的状态。我们

将进一步做好这个阶段各项研修任务的组织实施。

学员：及时登录平台学习，完成网络研修阶段学习任务；积极参加校本研修活动。

班级辅导者：督促学员及时上线学习和提交作业（作业截止时间为11月20日），批阅并推优学员提交的作业，注重收集整理研修成果，及时编发班级简报，督促并组织学员参加项目县校或本班级的校本研修活动，做好活动评价。

学科专家：注重培训生成性资源的收集与整理，开展好学科视频答疑活动，编发学科简报。

项目县：根据学情与教情统计情况，采取措施督促本县参训学员及班级辅导者认真完成网络研修阶段的相关学习与工作任务，组织县域校本研修活动。